

No	Dinas	Periode	Surat	Paket	Keterangan
1.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	I	No. 642.2/0696/436.6.2/2012 Tanggal 04 Mei 2012	Pembangunan Gedung Type B (SDN MANUKAN KULON II/499, SDN MANUKAN KULON 3 NO.540)	Pembatalan Kontrak, karena terdapat ketidaksinkronan jadwal penggunaan bahan/material dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
		III	No. 642.2/0718/436.6.2/2012 Tanggal 25 Mei 2012	Pembangunan Gedung Type B (SDN ASEMROWO I-133, SDN ASEMROWO VIII)	Pembatalan Kontrak, karena pada pelaksanaan pekerjaan terdapat kesepakatan antara kedua belah Pihak.
2	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	V	No. 621/0459/436.6.1/2012 Tanggal 08 Mei 2012	Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5m Tipe 3 (Jl. Simolawang 2 Barat - Banowati II RT.1,3 RW.1)	Lokasi sudah terpaving